



## LE FASI DELLA RILEVAZIONE, TAPPA PER TAPPA

Il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura costituisce un'operazione di straordinaria rilevanza e complessità, articolata in fasi successive e concatenate tra loro. Di fondamentale importanza per la riuscita della rilevazione, che delineerà con precisione le caratteristiche dell'universo agricolo nazionale, è il rispetto delle tempistiche dei diversi momenti dell'operazione censuaria.

Il calendario dell'agri-censimento è organizzato tenendo conto di tre momenti fondamentali:

- quello di scadenza per l'approvazione dei Piani regionali (PRC e PIC) da parte delle Giunte di Regioni e Province autonome, il **15 marzo 2010**;
- quello di riferimento dei dati censuari, il **24 ottobre 2010**;
- quello di scadenza per la trasmissione ad Eurostat dei dati definitivi, per l'Italia il **30 giugno 2012**.

Di seguito sono riepilogate le date di scadenza di ciascuna fase relativa alle attività di preparazione, di esecuzione e di conclusione delle operazioni censuarie.

### ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CENSIMENTO

**Febbraio 2008:** avvio della fase preliminare di progettazione delle operazioni censuarie, con l'istituzione, da parte di Istat, di un apposito Comitato consultivo, composto da rappresentanti dell'Istat, delle Regioni, delle Autonomie Locali e di alcuni Enti nazionali del settore agricolo. Nell'ambito del Comitato vengono costituiti tre specifici gruppi di lavoro: sul questionario, sulla rete di rilevazione e sul sistema informatico.

**Ottobre 2009:** approvazione del Piano finanziario del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, che prevede uno stanziamento di 128.580.000 euro, che sarà ripartito fra Istat ed enti territoriali coinvolti.

**Novembre 2009:** la Conferenza Unificata Stato-Regioni approva un protocollo di intesa tra Istat, Regioni e Province autonome per la realizzazione del censimento. Si delibera che la rete di rilevazione è organizzata su base regionale, su due modelli alternativi. Nel primo, ad alta partecipazione, la Regione è l'interlocutore diretto dell'Istat e ha il compito di affidare la rilevazione


#### Weber Shandwick per Istat 6° Censimento dell'Agricoltura

Via dei Magazzini Generali, 18  
00154 - Roma  
Tel.: 06. 840.43.491  
Fax: 06. 840.43.496  
censimento@webershandwick.com

#### Ufficio stampa Istat

Via Cesare Balbo, 16  
00184 - Roma  
Tel.: 06. 4673.2243-2244  
Fax: 06. 4673.2240-2945  
ufficiostampa@istat.it

[censimentoagricoltura.istat.it](http://censimentoagricoltura.istat.it)



sul campo ai Comuni o ad altri enti territoriali (Province, Camere di commercio, Comunità montane, ecc.) e di scegliere la modalità di registrazione dei questionari, con il vantaggio di avere a disposizione i risultati provvisori in anticipo. Nel secondo, a partecipazione integrativa, la Regione partecipa alla rilevazione censuaria per svolgere più limitate funzioni. Spetta comunque alla Regione la scelta sul modello da assumere.

**Gennaio-febbraio 2010:** le Regioni inviano all'Istat le proposte di Piano, l'Istat provvede alla loro validazione.

**15 marzo 2010:** la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma approva il Piano Regionale; con lo stesso atto di deliberazione del piano, la Giunta costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) e la Commissione Tecnica Regionale (CTR), nonché nomina il responsabile del primo e il presidente e i membri della seconda.

**30 aprile 2010:** l'Istat dispone la lista precensuaria delle unità di rilevazione, ottenuta da un processo di integrazione tra fonti statistiche e amministrative, da rilasciare agli Uffici Regionali di Censimento delle Regioni e Province autonome e agli Uffici Comunali di Censimento delle Regioni che hanno adottato il modello organizzativo a partecipazione integrativa.

**31 maggio 2010:** le amministrazioni a cui è demandato il compito dai Piani regionali istituiscono gli Uffici Territoriali di Censimento (UTC), nominano il responsabile e assegnano loro risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dal Piano Generale di Censimento e dal Piano Regionale di competenza.

**31 maggio 2010:** i Comuni delle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione alta e integrativa costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento, nominano il responsabile e identificano risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei compiti previsti dal Piano Generale di Censimento e dal Piano Regionale di competenza.

**1-30 giugno 2010:** incontri formativi del personale assegnato agli Uffici Regionali di Censimento per acquisire informazioni tecniche e organizzative sul processo censuario nella propria Regione.

**31 luglio 2010:** gli Uffici Regionali di Censimento nominano i coordinatori intercomunali (CiC) e comunicano l'elenco nominativo all'Istat per mezzo del Sistema di Gestione della Rilevazione.

**31 luglio 2010:** l'Istat redige il Piano di diffusione dei dati provvisori.



**Settembre 2010:** l'Istat consegna il materiale di rilevazione agli organi di censimento.

**4-24 settembre 2010:** formazione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili, nonché dei responsabili degli Uffici Territoriali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento, ove ne sia prevista la costituzione.

**27 settembre-20 ottobre 2010:** formazione dei rilevatori e degli eventuali coordinatori comunali dei rilevatori, attraverso incontri gestiti a livello locale.

**Ottobre 2010:** l'Istat invia a tutti i conduttori delle aziende agricole presenti nella lista censuaria una lettera informativa che annuncia l'avvio del censimento, indica le caratteristiche del questionario e la password per la sua eventuale compilazione on line.

**Ottobre 2010:** ciascun Comune affigge apposito manifesto ufficiale del censimento fornito dall'Istat per informare il pubblico sugli obblighi e le modalità per la raccolta dei dati.

**28 febbraio 2011:** l'Istat redige il Piano di diffusione dei dati definitivi.

#### **RACCOLTA, CONTROLLO ED ELABORAZIONE DEI DATI**


**24 ottobre 2010:** data di riferimento del censimento, a cui ogni conduttore dovrà rapportarsi nel rispondere alle domande del questionario.

**25 ottobre 2010-31 gennaio 2011:** fase di raccolta dei dati. I rilevatori contattano i conduttori delle aziende agricole per la compilazione del questionario presso la loro residenza, il domicilio o la sede legale.

**25 ottobre 2010-15 febbraio 2011:** revisione dei dati raccolti per il modello a partecipazione integrativa, il modello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata da Istat o quello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata dalla Regione.

**25 ottobre 2010-31 marzo 2011:** revisione e registrazione dei dati raccolti per il modello ad alta partecipazione con registrazione diretta da parte delle Regioni.

**Febbraio 2011-aprile 2011:** prima verifica ed elaborazione dei dati; indagini di qualità volte a studiare e quantificare la copertura della lista di aziende agricole e degli eventuali errori di misura.



## DIFFUSIONE DEI RISULTATI

**Aprile-giugno 2011:** diffusione dei dati provvisori a livello regionale e nazionale.

**Aprile-giugno 2012:** diffusione dei risultati definitivi.

**30 giugno 2012:** trasmissione a Eurostat, per l'Italia, dei dati censuari validati.

**31 dicembre 2012:** trasmissione alla Commissione europea dei risultati della rilevazione sui metodi di produzione.